

## Checklist pilot impuls Proactieve zorgplanning

### kwetsbare ouderen in de eerstelijns



Week	Wat	Door wie	Gereed
1	<b>Plannen afspraak</b> wijknetwerk start en einde; <ul style="list-style-type: none"> <li>o huisarts,</li> <li>o praktijkondersteuner,</li> <li>o wijkverpleegkundige,</li> <li>o casemanager dementie</li> </ul>	Praktijkmanager	
2	Volgen <b>e-learning</b> Zuyd HS  Volgen <b>live training</b> Zuyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>o huisarts,</li> <li>o praktijkondersteuner,</li> <li>o wijkverpleegkundige,</li> <li>o casemanager dementie</li> </ul>	
3	<b>Startbijeenkomst</b> wijknetwerk <ul style="list-style-type: none"> <li>o afspraken selectie cliënten</li> <li>o afspraken wie bij wie</li> <li>o materialen bekijken               <ul style="list-style-type: none"> <li>o flyer burger</li> <li>o interactieve pdf</li> <li>o leidraadformulier</li> </ul> </li> <li>o afspraken over delen uitkomst informatie</li> </ul>	allen	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>o nul-meting A20</li> </ul>	POH	
5 - 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gesprekken voeren</li> <li>o Uitkomsten delen</li> <li>o Registratie uitkomsten VIP live incl. LSP toestemming en A20</li> </ul>	Conform afspraak MDO of anders Huisarts of POH	
9	<b>Eindbijeenkomst wijknetwerk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mondelinge evaluatie</li> <li>o Vervolgafspraken</li> </ul>	allen	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Eindmeting A20</li> </ul>	POH	